

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 1-квартал 2019 года
Государственное коммунальное предприятие "ӨзенЖылу", вид деятельности: производство тепловой энергии, передача и распределение тепловой энергии и по подаче воды
распределительным сетям, инвестиционный проект утвержден совместным приказом Управления энергетики жилищно-хозяйства Мангистауской области и Департамент
Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по Мангистауской области (№164-ОД от 16 ноября 2018 года)

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая иная деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Электродвигатель к насосу рециркуляционной воды СЭ500-70-16 5АН280 А2 У3 Н19.15.00.00/Т МЧ, Q=500м³/ч, Н=70м.в.ст с эл двигателем N=160 кВт, n=3000 об/мин, U=380V/	комплект	2	-	10 768,67	-	10 768,67	-	-	Планируемые исполнения инвестиционной программы будут исполнены до полугодия 2019 года, так как из-за отсутствия финансовых средств. В настоящие время ведутся работы по приобретению через объявления по гос.закупкам и с одного источника.	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Приобретение и монтаж противопожарного оборудования для предотвращения возгорания электрооборудования котельных	шт	147	-	4 145,99	-	4 145,99	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
3	Приобретение аварийного запаса труб марки ППУ-ПЭ										-	-	-	-	-	-	-	-
	Д-45*3/140	метр	150	-	633,90	-	633,90	-	-									
	Д-38*3/140	метр	300	-	1 140,00	-	1 140,00	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	Д-32*3/140	метр	300	-	1 164,30	-	1 164,30	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
4	Приобретение аварийного запаса шаровых кранов марки ППУ-ПЭА			-				-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	Д65*3-1	шт	4	-	344,10	-	344,10	-	-									
	Д50*3,5-2	шт	4	-	278,00	-	278,00	-	-									
	Д40*3-2	шт	4	-	266,09	-	266,09	-	-									
	Итого:		х	х	18 741,05	-	18 741,05	-	-									

Директор ГКи "ӨзенЖылу"



Утегалиев Б. Е.

15.04.2019 год

Продолжение Приложения 4

к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественных монополий, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Форма

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	-
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	-
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	-
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	-	-	-	-

Директор ГКП "ӨзенЖылу"



Утегалиев Б. Е.

15.04.2019 год