

Информация субъекта естественной монополии

о ходе

исполнения субъектом инвестиционной программы за 4-квартал 2020 года
Государственное коммунальное предприятие "ӨзенЖылу", вид деятельности: по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергии
инвестиционный проект утвержден совместным приказом Управления энергетики жилищно-хозяйства Мангистауской области и Департамент
Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Мангистауской области (№64-ОД от 15 ноября 2019 года)

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая иная деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Приобретение и установка подогревателя марки LOTUS BEM WS-26.45 -100283 ТУЗ 612-001-60793544-2009	штук	1	-	29 666 264,00	0	29 666 264,00	0	-29 666 264,00	Планируемое исполнение инвестиционной программы будет исполнено до мая 2021 года. В настоящее время ведется работа по приобретению через объявления по гос.закупкам и с одного источника.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:					29 666 264,00	0	29 666 264,00	0,00	-29 666 264,00									

Директор ГКП "ӨзенЖылу"



Елсенов Б.С.

к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественных монополий, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Форма

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	-
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	-
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	-
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	-	-	-	-

Директор ГКП "ӨзенЖылу"



Енсепов Б.С.

05.01.2021 год